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Décision n°D_2025 181
FINANCES

MODIFICATION N°1 AU LOT N°1 DEMOLITION - GROS OEUVRE -
CARRELAGE/FAIENCES - COUVERTURE DU MARCHE DE TRAVAUX DE
REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DE LOCAUX INOCCUPES RUE JEAN
BAPTISTE LEBAS A BETHUNE

Nous, Pierre-Emmanuel GIBSON, Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-10,

Vu la délibération n° 1-06 du Comité syndical en date du 16 juillet 2020 modifiée les
26 mars 2021 et 22 juin 2022, autorisant le Président, notamment a prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, 1'exécution et le réglement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget,

Vu DParticle R 2194-8 du Code de la Commande Publique,

Vu la décision n° D 2025 059 en date du 26/03/2025, par laquelle le pouvoir adjudicateur a
attribué et signé le marché pour le lot n° 1 « Démolition - Gros ceuvre — Carrelage/Faiences —
Couverture » avec la sociét¢ RAMERY CONSTRUCTION (Parc d’activités d’entreprises de
la motte au bois 62440 HARNES) pour un montant global et forfaitaire de 48 695,23 € HT,

Considérant les contraintes découvertes en cours de chantier et les modifications techniques a
apporter,

Considérant que dans le cadre de I’exécution des travaux, il s’avere donc nécessaire d’ajouter
les travaux supplémentaires suivants : la finition des sols par le ragréage spécifique suite a la
création d’une ouverture, la dépose d’un doublage sur mur extérieur, le bouchement de
saignées et la reprise d’une poutre béton en mauvais état, et de retirer la fourniture et la pose
du linteau béton prévue au chapitre 3.4 Création d’ouverture de la DPGF puisqu’aucune
reprise de charge n’est nécessaire,

Considérant qu’il y a lieu de procéder a une modification de marché n° 1,
Vu I’avis favorable rendu par la Commission MAPA en date du 31 juillet 2025,
DECIDONS :
ARTICLE ler : de signer la modification n° 1 au lot n° n° 1 « Démolition - Gros ceuvre —
Carrelage/Faiences — Couverture » avec la sociét¢é RAMERY CONSTRUCTION ayant pour

objet des travaux supplémentaires pour un montant de 2 872,88 € HT.

ARTICLE 2 : les dépenses inhérentes au montant cité en article ler seront imputées au budget
principal sur la compétence 120.




Envoyé en préfecture le 04/08/2025

Recu en préfecture le 04/08/2025 .
Publié le 05/08/2025 webdell b
ID : 062-246200638-20250801-D_2025_181-AR

communauté du
Uunois
Acteur de votre quotidien

ARTICLE 3 : la Directrice Générale des Services du SIVOM de la Communauté du

Béthunois et la Responsable du Service de Gestion Comptable de Béthune sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision.

Béthune,

Pierre Emmanuel Gibson
Président du SIVOM de la
Communaute du Bethunois
4 ao(t 2025
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Cette décision peut faire 1’objet d’un recours gracieux par saisine de son auteur ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lille, dans un délai de deux mois a compter de sa publication.

Votre correspondance doit étre adressée a Monsieur le Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois
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